Artículo 17 Ter del Decreto No.101-1997 "LEY ORGÁNICA DEL PRESPUESTO",
adicionado mediante artículo 9 del Decreto No. 13-2013,
ambos del Congreso de la República.
a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable

Proyecto: Innovación en la gestión de la información en la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar los derechos a la publicidad y transparencia de los habitantes de la República de Guatemala y la obligación institucional de rendición de cuentas a través de la creación de servicios en línea
Detalle de Consultores/as y Honorarios **Fuente Cooperante:** Alemania **Tipo de Cooperación:** Cooperación Técnica No Reembolsable **Modalidad de Ejecución:** Ejecutado por la Fuente Cooperante

No.	Nombre	Nombre de la Consultoría	Dependencia	Donde presta sus Servicios	Periodo	Productos	Monto por Producto Entregado/Honorarios	Reprogramación de Entrega de Productos y Pagos
1	Benjamín Abraham Gómez Castillo	Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Archivo	Procuraduría de los Derechos Humanos	12 avenida 12-54 zona 1, Ciudad de Guatemala	Periodo comprendido del 16 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023, Contemplándose 92 días efectivos de trabajo para el desarrollo de sus actividades, más 60 días hábiles de garantía.	Informe que contenga el plan de trabajo, metodología y cronograma de actividades validado por la PDH y GIZ. Fecha entrega 23.05.22 **Producto 1:** Fase de Análisis de Sistemas (DERCAS y Cronograma de Actividades). Fecha de entrega 18.06.22 **Producto 2:** Definición del Sistema. Fecha de entrega 08.07.22 **Producto 3: Desarrollo y pruebas del Sistema de Gestión de Archivo** Fecha de entrega 22.11.2022 **Producto 4:** Guía de usuario, Sistema de Gestión de Archivo y capacitación DTI. Fecha de entrega 16.01.2023 **Producto 5:** Entrega Final de proyecto con documentación de soporte validada técnicamente, informe de capacitación dirigida a Unidades priorizadas. Fecha de entrega: 13.02.2023	**1er pago (20%)** Contra entrega del producto 1 23.05.2022 Monto 3,176.27 € **2do pago (25%)** Contra entrega del producto 2, fecha estimada de pago 15.12.2022 Monto 3,874.13 € **3er pago (35%)** Contra entrega del producto 3, fecha estimada de pago 31.01.23 Monto 5,423.8 € **4to pago (20 %)** Contra entrega de los productos 4 y 5 y una vez finalizados los 60 días hábiles de garantía. Fecha estimada de pago 30.04.23	El producto 4 fue entregado el 15 de febrero de 2023 al donante. El 31 de mayo de 2023 GIZ informó reprogramación entrega Producto 5, al 10 de junio de 2023.
Fecha reportada: del 1 al 31 de mayo de 2023 Fecha actualización: 05 de junio de 2023								

No.	Nombre	Nombre de la Consultoría	Dependencia	Donde presta sus Servicios	Periodo	Productos	Monto por Producto Entregado/Honorarios	Reprogramación de Entrega de Productos y Pagos
2	Fátima Celeste Lazaro Alvarado	Servicios Técnicos de Archivo para la digitalización y digitación de expedientes de denuncias y documentos administrativos, correspondientes al año 2018 de Unidades priorizadas de la Procuraduría de los Derechos Humanos.	Procuraduría de los Derechos Humanos	Archivo General ubicado en el Bulevard El Naranjo 28-98 Zona 4 de Mixco, Centro Empresarial Fiori, Bodega #24 Guatemala	31 de marzo y el 30 de noviembre del año 2023, plazo que incluye tiempo estimado para trámites administrativos y financieros. Contemplándose 97 días efectivos de trabajo para el desarrollo de sus actividades	**Plan de trabajo** para el desarrollo de la consultoría validado por la contraparte y reporte de la capacitación recibida. Fecha de entrega: 28.04.2023 **Producto 1** Primer Informe de avance de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General correspondientes al año 2018. Fecha de entrega: 31.05.2023 **Producto 2** Informe de avance de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General del año 2018. Fecha de entrega: 11.07.2023 **Producto 3** Informe final de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General del año 2018 Fecha de entrega; 19.10.2023	**Plan de trabajo** 1er pago (20 %) **Producto 1** 2do pago (20%) **Producto 2** 3er pago (60%) **Producto 3**	La Consultora Lazaro, desistió del contrato 83433849 con GIZ, el 12 de mayo de 2023, reportó haber empleado 11 días efectivos de trabajo, 5 días para la elaboración del plan de trabajo y 6 días para avanzar con 17,818 folios digitalizados del producto 1.
Fecha reportada: del 1 al 31 de mayo de 2023 Fecha actualización: 05 de junio de 2023								

No.	Nombre	Nombre de la Consultoría	Dependencia	Donde presta sus Servicios	Periodo	Productos	Monto por Producto Entregado/Honorarios	Reprogramación de Entrega de Productos y Pagos
3	Helmer Orlando Perez Barrios	Servicios Técnicos de Archivo para la digitalización y digitación de expedientes de denuncias y documentos administrativos, correspondientes al año 2019 de Unidades priorizadas de la Procuraduría de los Derechos Humanos.	Procuraduría de los Derechos Humanos	Archivo General ubicado en el Bulevard El Naranjo 28-98 Zona 4 de Mixco, Centro Empresarial Fiori, Bodega #24 Guatemala	31 de marzo y el 30 de noviembre del año 2023, plazo que incluye tiempo estimado para trámites administrativos y financieros. Contemplándose 97 días efectivos de trabajo para el desarrollo de sus actividades	**Plan de trabajo** para el desarrollo de la consultoría validado por la contraparte y reporte de la capacitación recibida. Fecha de entrega: 28.04.2023 **Producto 1** Primer Informe de avance de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General correspondientes al año 2019. Fecha de entrega: 31.05.2023 **Producto 2** Informe de avance de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General del año 2019 Fecha de entrega: 11.07.2023 **Producto 3** Informe final de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General del año 2019 Fecha de entrega; 19.10.2023	**Plan de trabajo** 1er pago (20 %) **Producto 1** 2do pago (20%) **Producto 2** 3er pago (60%) **Producto 3**	
Fecha reportada: del 1 al 31 de mayo de 2023 Fecha actualización: 05 de junio de 2023								