Artículo 17 Ter del Decreto No.101-1997 "LEY ORGÁNICA DEL PRESPUESTO",
adicionado mediante artículo 9 del Decreto No. 13-2013,
ambos del Congreso de la República.
a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable

Proyecto: Innovación en la gestión de la información en la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar los derechos a la publicidad y transparencia de los habitantes de la República de Guatemala y la obligación institucional de rendición de cuentas a través de la creación de servicios en línea
Detalle de Consultores/as y Honorarios **Fuente Cooperante:** Alemania **Tipo de Cooperación:** Cooperación Técnica No Reembolsable **Modalidad de Ejecución:** Ejecutado por la Fuente Cooperante

No.	Nombre	Nombre de la Consultoría	Dependencia	Donde presta sus Servicios	Periodo	Productos	Monto por Producto Entregado/Honorarios	Reprogramación de Entrega de Productos y Pagos
1	Benjamín Abraham Gómez Castillo	Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Archivo	Procuraduría de los Derechos Humanos	12 avenida 12-54 zona 1, Ciudad de Guatemala	Periodo comprendido del 16 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023, Contemplándose 92 días efectivos de trabajo para el desarrollo de sus actividades, más 60 días hábiles de garantía.	Informe que contenga el plan de trabajo, metodología y cronograma de actividades validado por la PDH y GIZ. Fecha entrega 23.05.22 **Producto 1:** Fase de Análisis de Sistemas (DERCAS y Cronograma de Actividades). Fecha de entrega 18.06.22 **Producto 2:** Definición del Sistema. Fecha de entrega 08.07.22 **Producto 3: Desarrollo y pruebas del Sistema de Gestión de Archivo** Fecha de entrega 22.11.2022 **Producto 4:** Guía de usuario, Sistema de Gestión de Archivo y capacitación DTI. Fecha de entrega 16.01.2023 **Producto 5:** Entrega Final de proyecto con documentación de soporte validada técnicamente, informe de capacitación dirigida a Unidades priorizadas. Fecha de entrega: 13.02.2023	**1er pago (20%)** Contra entrega del producto 1 23.05.2022 Monto 3,176.27 € **2do pago (25%)** Contra entrega del producto 2, fecha estimada de pago 15.12.2022 Monto 3,874.13 € **3er pago (35%)** Contra entrega del producto 3, fecha estimada de pago 31.01.23 Monto 5,423.8 € **4to pago (20 %)** Contra entrega de los productos 4 y 5 y una vez finalizados los 60 días hábiles de garantía. Fecha estimada de pago 30.04.23 Monto 2,990.01 €	En julio de 2023, el donante reportó haber realizado el 4to pago (20 %) al Consultor Gómez.
Fecha reportada: del 1 al 31 de julio de 2023 Fecha actualización: 02 de agosto de 2023								

No.	Nombre	Nombre de la Consultoría	Dependencia	Donde presta sus Servicios	Periodo	Productos	Monto por Producto Entregado/Honorarios	Reprogramación de Entrega de Productos y Pagos
2	Fátima Celeste Lazaro Alvarado	Servicios Técnicos de Archivo para la digitalización y digitación de expedientes de denuncias y documentos administrativos, correspondientes al año 2018 de Unidades priorizadas de la Procuraduría de los Derechos Humanos.	Procuraduría de los Derechos Humanos	Archivo General ubicado en el Bulevard El Naranjo 28-98 Zona 4 de Mixco, Centro Empresarial Fiori, Bodega #24 Guatemala	31 de marzo y el 30 de noviembre del año 2023, plazo que incluye tiempo estimado para trámites administrativos y financieros. Contemplándose 97 días efectivos de trabajo para el desarrollo de sus actividades	**Plan de trabajo** para el desarrollo de la consultoría validado por la contraparte y reporte de la capacitación recibida. Fecha de entrega: 28.04.2023 **Producto 1** Primer Informe de avance de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General correspondientes al año 2018. Fecha de entrega: 31.05.2023	**Plan de trabajo** 1er pago (20 %) **Producto 1**	La Consultora Lazaro, desistió del contrato 83433849 con GIZ, el 12 de mayo de 2023, reportó haber empleado 11 días efectivos de trabajo, 5 días para la elaboración del plan de trabajo y 6 días para avanzar con 17,818 folios digitalizados del producto 1. En julio de 2023, el donante reportó haber realizado el pago de 411.57€ a la Consultora Lazaro.
Fecha reportada: del 1 al 31 de julio de 2023 Fecha actualización: 02 de agosto de 2023								

No.	Nombre	Nombre de la Consultoría	Dependencia	Donde presta sus Servicios	Periodo	Productos	Monto por Producto Entregado/Honorarios	Reprogramación de Entrega de Productos y Pagos
3	Helmer Orlando Perez Barrios	Servicios Técnicos de Archivo para la digitalización y digitación de expedientes de denuncias y documentos administrativos, correspondientes al año 2019 de Unidades priorizadas de la Procuraduría de los Derechos Humanos.	Procuraduría de los Derechos Humanos	Archivo General ubicado en el Bulevard El Naranjo 28-98 Zona 4 de Mixco, Centro Empresarial Fiori, Bodega #24 Guatemala	31 de marzo y el 30 de noviembre del año 2023, plazo que incluye tiempo estimado para trámites administrativos y financieros. Contemplándose 97 días efectivos de trabajo para el desarrollo de sus actividades	**Plan de trabajo** para el desarrollo de la consultoría validado por la contraparte y reporte de la capacitación recibida. Fecha de entrega: 28.04.2023 **Producto 1** Primer Informe de avance de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General correspondientes al año 2019. Fecha de entrega: 31.05.2023 **Producto 2** Informe de avance de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General del año 2019 Fecha de entrega: 11.07.2023 **Producto 3** Informe final de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General del año 2019 Fecha de entrega; 19.10.2023	1er pago (20 %) contra entrega del plan de trabajo y **Producto 1** **Monto 534.57 €** 2do pago (20%) **Producto 2** 3er pago (60%) **Producto 3**	El 25 de julio de 2023 el Consultor Helmer Orlando Pérez Barrios, desistió del contrato No. 83433960, informó que del 02 de mayo al 29 de junio del año en curso, invirtió 36 días efectivos de trabajo, utilizando 5 días para lo concerniente al Plan de Trabajo, 12 días para el producto 1 y 19 días para el Producto 2, en cuanto al Producto 3 manifestó no haber tenido ningún avance.
Fecha reportada: del 1 al 31 de julio de 2023 Fecha actualización: 02 de agosto de 2023								

No.	Nombre	Nombre de la Consultoría	Dependencia	Donde presta sus Servicios	Periodo	Productos	Monto por Producto Entregado/Honorarios	Reprogramación de Entrega de Productos y Pagos
4	Carlos Fernando López Aragón	Servicios Técnicos de Archivo para la digitalización y digitación de expedientes de denuncias y documentos administrativos, correspondientes al año 2017 de siete Unidades priorizadas y de 2018 de dos Unidades priorizadas de la Procuraduría de los Derechos Humanos.	Procuraduría de los Derechos Humanos	Archivo General ubicado en el Bulevard El Naranjo 28-98 Zona 4 de Mixco, Centro Empresarial Fiori, Bodega #24 Guatemala	Periodo comprendido entre el 12 de julio y el 30 de noviembre del año 2023, plazo que incluye tiempo estimado para trámites administrativos y financieros. Contemplándose 58 días efectivos de trabajo para el desarrollo de sus actividades.	**Plan de trabajo** para el desarrollo de la consultoría validado por la contraparte. Fecha de entrega: 17.07.2023 **Producto 1** Primer Informe de avance de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General correspondientes al año 2017 (agosto a diciembre) y 2018 (enero a diciembre) de las Unidades priorizadas. Fecha de entrega: 15.08.2023 **Producto 2** Informe de avance de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General de los años 2017 (agosto a diciembre) 2018 (enero a diciembre) de las Unidades priorizadas. Fecha de entrega:14.09.2023 **Producto 3** Informe final de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General del año 2017 (agosto a diciembre) de la Dirección de Procuración. Fecha de entrega: 23.10.2023	1er pago (30 %) contra entrega del plan de trabajo y Producto 1 2do pago (70%) contra entrega del Producto 2 y 3	
Fecha reportada: del 1 al 31 de julio de 2023 Fecha actualización: 02 de agosto de 2023								

No.	Nombre	Nombre de la Consultoría	Dependencia	Donde presta sus Servicios	Periodo	Productos	Monto por Producto Entregado/Honorarios	Reprogramación de Entrega de Productos y Pagos
5	Vania Zucelli Barrientos Hernández	Servicios Técnicos de Archivo para la digitalización y digitación de expedientes de denuncias y documentos administrativos, correspondientes al periodo enero a junio de 2018 de Unidades priorizadas de la Procuraduría de los Derechos Humanos.	Procuraduría de los Derechos Humanos	Archivo General ubicado en el Bulevard El Naranjo 28-98 Zona 4 de Mixco, Centro Empresarial Fiori, Bodega #24 Guatemala	Periodo comprendido entre el 12 de julio y el 30 de noviembre del año 2023, plazo que incluye tiempo estimado para trámites administrativos y financieros. Contemplándose 60 días efectivos de trabajo para el desarrollo de sus actividades.	**Plan de trabajo** para el desarrollo de la consultoría validado por la contraparte. Fecha de entrega: 27.07.2023 **Producto 1** Primer Informe de avance de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General, correspondiente al periodo enero a junio de 2018 de las Unidades priorizadas. Fecha de entrega: 17.08.2023 **Producto 2** Informe de avance de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General correspondiente al periodo de enero a junio del año 2018 de la Unidad de Información Pública. Fecha de entrega: 18.09.2023 **Producto 3** Informe final de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General correspondiente al periodo de enero a junio del año 2018 de la Dirección de Procuración. Fecha de entrega:27.10.2023	1er pago (30 %) contra entrega del plan de trabajo y Producto 1 2do pago (70%) contra entrega del Producto 2 y 3	
Fecha reportada: del 1 al 31 de julio de 2023 Fecha actualización: 02 de agosto de 2023								

No.	Nombre	Nombre de la Consultoría	Dependencia	Donde presta sus Servicios	Periodo	Productos	Monto por Producto Entregado/Honorarios	Reprogramación de Entrega de Productos y Pagos
6	Manuelita Floryshelda Mendoza Camposeco	Servicios Técnicos de Archivo para la digitalización y digitación de expedientes de denuncias y documentos administrativos, correspondientes al periodo julio a diciembre de 2018 de Unidades priorizadas de la Procuraduría de los Derechos Humanos.	Procuraduría de los Derechos Humanos	Archivo General ubicado en el Bulevard El Naranjo 28-98 Zona 4 de Mixco, Centro Empresarial Fiori, Bodega #24 Guatemala	Periodo comprendido entre el 14 de julio y el 30 de noviembre del año 2023, plazo que incluye tiempo estimado para trámites administrativos y financieros. Contemplándose 60 días efectivos de trabajo para el desarrollo de sus actividades.	Plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría validado por la contraparte. Fecha de entrega: 28.07.2023 Producto 1 Primer Informe de avance de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General, correspondiente al periodo julio a diciembre de 2018 de las Unidades priorizadas. Fecha de entrega: 17.08.2023 Producto 2 Informe de avance de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General correspondiente al periodo de julio a diciembre del año 2018 de la Unidad de Información Pública Fecha de entrega: 18.09.2023 Producto 3 Informe final de los procesos técnicos de digitación y digitalización de documentos que se encuentran en Archivo General correspondiente al periodo de julio a diciembre del año 2018 de la Dirección de Procuración. Fecha de entrega: 27.10.2023	1er pago (30 %) contra entrega del plan de trabajo y Producto 1 2do pago (70%) contra entrega del Producto 2 y 3	
Fecha reportada: del 1 al 31 de julio de 2023 Fecha actualización: 02 de agosto de 2023								