



Artículo 17 Ter. Dto. 101-97

**g) Informes de Avance Físico y Financiero de Programas y Proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.
Unidad Ejecutora: Secretaria General, Procuraduría de los Derechos Humanos**

Nombre de la Donación: Innovación en la gestión de la información en la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar los derechos a la publicidad y transparencia de los habitantes de la República de Guatemala y la obligación institucional de rendición de cuentas a través de la creación de servicios en línea.

Fuente Cooperante: Alemania

Tipo de Cooperación: Cooperación Técnica No Reembolsable

Modalidad de Ejecución: Ejecutado por la Fuente Cooperante

Reglón de gasto	Presupuesto Vigente	Nombre del Consultor /Proveedor	CONCEPTO/ Nombre de la Consultoría adquisición	Dependencia Beneficiaria	Localización/ Donde presta sus servicios	Fecha/ Período de Contratación	Producto o meta	Acumulado meses anteriores Euros	Monto por producto entregado/ Honorarios Euro	Saldo Euros	Avance Físico (%)	Observaciones
N/A	N/A	Lilian Lizbeth Barrientos Hernández	Diseño e implementación de un nuevo registro, tratamiento de denuncias de acceso a la información pública, gestión documental administrativa, solicitudes de acceso a la información pública en la Procuraduría de los Derechos Humanos	PDH	12 avenida 12-54 zona 1, Ciudad de Guatemala	05 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2022 **	Producto 8: Acompañamiento en el desarrollo de los módulos del Sistema para el Registro de denuncias y Gestión Documental de acuerdo a las rutas y/o procedimientos establecidos.	€ 24,031.63	€ 4180.39	€ 1,787.98	94%	
**En septiembre de 2021, el donante aprobó la tercera adenda al contrato de la Consultora Lizbeth Barrientos, la nueva fecha de finalización es 30 de abril de 2022												
El pago del primer producto incluye el 50% de gastos de viaje, correspondiente a las visitas que la Consultora Lilian Lizbeth Barrientos Hernández realizará a las Auxiliaturas priorizadas, en cuanto la crisis sanitaria lo permita.												

Región de gasto	Presupuesto Vigente	Nombre del Consultor /Proveedor	CONCEPTO/ Nombre de la Consultoría adquisición	Dependencia Beneficiaria	Localización/ Donde presta sus servicios	Fecha/ Periodo de Contratación	Producto o meta	Acumulado meses anteriores	Monto por producto entregado/ Honorarios quetzales	Saldo	Avance Físico (%)	Observaciones
N/A	N/A	Benjamín Abraham Gómez Castillo	Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Archivo	Procuraduría de los Derechos Humanos	12 avenida 12-54 zona 1, Ciudad de Guatemala	Periodo comprendido del 16 de mayo de 2022 y el de 20 de noviembre de 2022. Contemplándose 92 días efectivos de trabajo para el desarrollo de sus actividades, más 60 días de garantía	Informe que contenga el plan de trabajo, metodología y cronograma de actividades validado por la PDH y GIZ. Fecha entrega 23.05.22	0.00	0.00	20,000 Euros	0%	
N/A	N/A	Benjamín Abraham Gómez Castillo	Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Archivo	Procuraduría de los Derechos Humanos	12 avenida 12-54 zona 1, Ciudad de Guatemala	Periodo comprendido del 16 de mayo de 2022 y el de 20 de noviembre de 2022. Contemplándose 92 días efectivos de trabajo para el desarrollo de sus actividades, más 60 días de garantía	<p>Producto 1: Fase de Análisis de Sistemas (DERCAS y Cronograma de Actividades), entrevistas, definición de historias e hitos de parte de los usuarios propietarios de los módulos del Sistema de Gestión de Archivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entregable: Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software DERCAS incluyendo Cronograma de Actividades <p>Fecha entrega 18.06.22</p>	0.00	0.00	20,000 Euros	0%	
N/A	N/A	Benjamín Abraham Gómez Castillo	Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Archivo	Procuraduría de los Derechos Humanos	12 avenida 12-54 zona 1, Ciudad de Guatemala	Periodo comprendido del 16 de mayo de 2022 y el de 20 de noviembre de 2022. Contemplándose 92 días efectivos de trabajo para el desarrollo de sus actividades, más 60 días de garantía	<p>Producto 2: Definición del Sistema.</p> <p>Plan de trabajo en consenso con la Dirección de Tecnologías de la Información y Unidad Propietaria del Sistema, para presentar la Definición del Sistema para cada uno de los módulos, cronograma y planteamiento de la metodología a trabajar.</p> <p>Fecha entrega 08.07.22</p>	0.00	0.00	20,000 Euros	0%	

Fecha reportada: del 1 al 31 de agosto de 2022 Fecha actualización: 7 de septiembre de 2022