



Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 Decreto 16-2021
Artículo 20, Publicación de Informes en Portales Web.

Nombre del Proyecto: Innovación en la gestión de la información en la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar los derechos a la publicidad y transparencia de los habitantes de la República de Guatemala y la obligación institucional de rendición de cuentas a través de la creación de servicios en línea.

Fuente Cooperante: Alemania

Tipo de Cooperación: Cooperación Técnica No Reembolsable

Modalidad de Ejecución: Ejecutado por la Fuente Cooperante

Nombre Consultoría: Diseño e implementación de un nuevo registro, tratamiento de denuncias de acceso a la información pública, gestión documental administrativa, solicitudes de acceso a la información pública en la Procuraduría de los Derechos Humanos

Objetivo Consultoría: Diseñar, desarrollar e implementar la ruta, procesos y procedimientos que generen capacidades en la Procuraduría de los Derechos Humanos para el registro y tratamiento de denuncias, gestión documental administrativa, solicitudes de acceso a la información pública de la Secretaría de Acceso a la Información Pública y de la Unidad de Seguimiento y Antecedentes de la Dirección de Procuración, para su integración en el Sistema de Gestión Institucional, en sede central y cuatro Auxiliaturas priorizadas.

Nombre de la Persona Individual o Jurídica Contratada: Lilian Lizbeth Barrientos Hernández

Número de Identificación Tributaria -NIT-:17508169

Monto pago Euros: 30,000 **Monto pago Quetzales:** Q252,213.91 *El monto total del costo de la consultoría incluye costos operativos.*

Identificación del Contrato: 83333858

Plazo: 05 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2022

Productos	Programación		Reprogramación entrega productos I		Reprogramación entrega productos II		Reprogramación entrega productos III	
	Fecha entrega	% Pago	Fecha entrega	% Pago	Fecha entrega	% Pago	Fecha entrega	% Pago
Producto 1: Plan de trabajo y cronograma en consenso con la contraparte y GIZ	29/10/2019	10%	16/03/2020	10%	16/03/2020	10%	16/03/2020	10%

Productos	Programación		Reprogramación entrega productos I		Reprogramación entrega productos II		Reprogramación entrega productos III	
	Fecha entrega	% Pago	Fecha entrega	% Pago	Fecha entrega	% Pago	Fecha entrega	% Pago
Producto 2: Inventario de expedientes de información documental de la Procuraduría de los Derechos Humanos años agosto 2017 a julio 2019.	15/11/2019	30%	21/09/2020	30%	21/09/2020	30%	21/09/2020	30%
Producto 3: Análisis de rutas y/o procedimientos que utilizan Instituciones similares nacionales e internacionales e incluir insumos para TDR.	15/11/2019	30%	21/09/2020	30%	21/09/2020	30%	21/09/2020	30%
Producto 4: Propuesta del diseño de rutas, procesos y/o procedimientos.	15/11/2019		21/09/2020		21/09/2020		21/09/2020	
Producto 5: revisión, y análisis a la Normativa interna en materia de Archivo, y propuesta de modificación.	02/04/2020	30%	19/01/2021	30%	19/01/2021	15%	19/01/2021	15%

Productos	Programación		Reprogramación entrega productos I		Reprogramación entrega productos II		Reprogramación entrega productos III	
	Fecha entrega	% Pago	Fecha entrega	% Pago	Fecha entrega	% Pago	Fecha entrega	% Pago
Producto 6: Plan y desarrollo de la capacitación para la implementación de las rutas y/o procesos.	02/04/2020		19/01/2021		19/04/2021	30%	19/04/2021	30%
Producto 7: Modificaciones a la normativa interna, rutas, manuales, protocolos y/o guías u otros.	02/04/2020		19/01/2021		19/04/2021		19/04/2021	
Producto 8: Acompañamiento en el desarrollo de los módulos del Sistema para el Registro de denuncias y Gestión Documental de acuerdo a las rutas y/o procedimientos establecidos.	08/09/2020	30%	19/03/2021	30%	19/09/2021	15%	15/04/2022	15%

Fecha reportada: del 1 al 28 de febrero de 2022 Fecha actualización: 3 de marzo de 2022