

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 Decreto 16-2021
Artículo 20, Publicación de Informes en Portales Web.

Nombre del Proyecto: Innovación en la gestión de la información en la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar los derechos a la publicidad y transparencia de los habitantes de la República de Guatemala y la obligación institucional de rendición de cuentas a través de la creación de servicios en línea.

Fuente Cooperante: Alemania

Tipo de Cooperación: Cooperación Técnica No Reembolsable

Modalidad de Ejecución: Ejecutado por la Fuente Cooperante

Nombre Consultoría: Consultoría para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Archivo

Objetivo Consultoría: Contar con un sistema informático completo y funcional, compuesto por la base de datos y los aplicativos, así como un mecanismo de alimentación directa de la información por parte de los usuarios, mediante la habilitación de usuarios con permisos limitados para el efecto, y un mecanismo de generación de reportes legibles e interpretables conectado a la base de datos.

Nombre de la Persona Individual o Jurídica Contratada: Benjamín Abraham Gómez Castillo

Monto pago Euros: 20,000 **Monto pago Quetzales:** sujeto a los tipos de cambios utilizados por el donante en los pagos

Plazo: vigencia del contrato comprendido entre el 16 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023 más 60 días hábiles de garantías

Producto	Programación	Reprogramación (no implicó adenda) julio 2022	Reprogramación 2023 (Adenda)
Informe que contenga el plan de trabajo, metodología y cronograma de actividades validado por la PDH y GIZ.	23.05.22		
Producto 1: Fase de Análisis de Sistemas (DERCAS y Cronograma de Actividades), entrevistas, definición de historias e hitos de parte de los usuarios propietarios de los módulos del Sistema de Gestión de Archivo: • Entregable: Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software DERCAS incluyendo Cronograma de Actividades	18.06.22		

Producto	Programación	Reprogramación (no implicó adenda) julio 2022	Reprogramación 2023 (Adenda)
Producto 2: Definición del Sistema: Plan de trabajo en consenso con la Dirección de Tecnologías de la Información y Unidad Propietaria del Sistema, para presentar la Definición del Sistema para cada uno de los módulos, cronograma y planteamiento de la metodología a trabajar. Contenido: Definición del Sistema, plan de trabajo que describa la metodología, el diseño y definición de la arquitectura a trabajar, así como otros estándares de trabajo, avalados por la Dirección de Tecnologías de la Información. Se solicita que cómo estándar se utilice MySQL como gestor de Base de Datos y PHP como lenguaje de programación con frameworks que pueden ser: Laravel, Angular, React o cualquier otro de los más usados. En esta etapa se definirá la ruta de cada módulo y diseño de reportes, estadísticas para una vista Gerencial de cada módulo.	08.07.22		
Contenido modificado en noviembre 2022 Producto 3: Desarrollo y pruebas del Sistema de Gestión de Archivo	19.08.22	30.08.22	22.11.2022
Contenido modificado en noviembre de 2022 Producto 4: Guía de usuario, Sistema de Gestión de Archivo y capacitación DTI	09.09.22	26.09.22	15.02.2023
Contenido modificado en noviembre de 2022 Producto 5: Entrega Final de proyecto con documentación de soporte validada técnicamente, informe de capacitación dirigida a Unidades priorizadas	07.10.22		13.02.2023 En trámite de reprogramación

Fecha actualización: febrero 2023