



Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto 25-2018 Artículo No. 21
Programación, Reprogramación y Ejecución de Asesorías Técnicas y Profesionales Contratadas con Recursos Reembolsables y no Reembolsables

Nombre del Proyecto: Innovación en la gestión de la información en la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar los derechos a la publicidad y transparencia de los habitantes de la República de Guatemala y la obligación institucional de rendición de cuentas a través de la creación de servicios en línea.

Fuente Cooperante: Alemania

Tipo de Cooperación: Cooperación Técnica No Reembolsable

Modalidad de Ejecución: Ejecutado por la Fuente Cooperante

Nombre de la Persona Individual o Jurídica Contratada	Objeto	Mes	Número de Identificación Tributaria - NIT-	Identificación del contrato (Donante)	Plazo	Monto Pago	Productos o servicios entregados
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández	Diseñar, desarrollar e implementar la ruta, procesos y procedimientos que generen capacidades en la Procuraduría de los Derechos Humanos para el registro y tratamiento de denuncias, gestión documental administrativa, solicitudes de acceso a la	Abril 2020	17508169	83333858	12 meses*	Q 36,716.92	Producto 1: Plan de trabajo y cronograma en consenso con la contraparte y GIZ entregado por la consultora el 17 de marzo de 2020. El pago del primer producto incluye el 50% de gastos de viaje, correspondiente a las visitas que la Consultora Lilian Lizbeth Barrientos Hernández realizará a las Auxiliaturas priorizadas, en cuanto la crisis sanitaria lo permita.
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		Mayo 2020	17508169	83333858	12 meses*	Q -	No está programada la entrega de uno de los siete productos restantes en mayo de 2020.
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		Junio de 2020	17508169	83333858	12 meses*	Q -	No está programada la entrega de uno de los siete productos restantes en junio de 2020.

Nombre de la Persona Individual o Jurídica Contratada	Objeto	Mes	Número de Identificación Tributaria - NIT-	Identificación del contrato (Donante)	Plazo	Monto Pago	Productos o servicios entregados
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández	información pública de la Secretaría de Acceso a la Información Pública y de la Unidad de Seguimiento y Antecedentes de la Dirección de Procuración, para su integración en el Sistema de Gestión Institucional, en sede central y cuatro Auxiliaturas priorizadas.	Julio de 2020	17508169	83333858	12 meses*	Q -	No está programada la entrega de uno de los siete productos restantes en julio de 2020.
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		Agosto de 2020	17508169	83333858	12 meses*	Q -	No está programada la entrega de uno de los siete productos restantes en agosto de 2020.
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		Septiembre de 2020	17508169	83333858	12 meses*	Q -	La entrega del producto 2, 3 y 4 fue programada para el 21 de septiembre de 2020 sin embargo el 21 de agosto de 2020 la PDH alertó a la GIZ y solicito que fuera permitido el atraso de entrega de los productos 2, 3 y 4 al 20 de octubre de 2020. Esto derivado a situaciones ajenas a la consultora y vinculadas a actividades con otras instituciones.
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		Octubre de 2020	17508169	83333858	12 meses*	Q -	El 23 de octubre 2020 fueron remitidos desde PDH los productos 2, 3 y 4 a GIZ Reformas Estructurales. El pago será efectuado por el donante en noviembre de 2020.
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		Noviembre de 2020	17508169	83333858	12 meses*	Q -	El 23 de octubre 2020 fueron remitidos desde PDH los productos 2, 3 y 4 a GIZ Reformas Estructurales. El pago fue efectuado por el donante en noviembre de 2020, sin embargo será notificado a PDH a través del informe financiero del cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre de 2020) el cual será remitido a inicios de 2021.

Nombre de la Persona Individual o Jurídica Contratada	Objeto	Mes	Número de Identificación Tributaria - NIT-	Identificación del contrato (Donante)	Plazo	Monto Pago	Productos o servicios entregados
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		Diciembre de 2020	17508169	83333858	12 meses*	Q -	El 23 de octubre 2020 fueron remitidos desde PDH los productos 2, 3 y 4 a GIZ Reformas Estructurales. El pago fue efectuado por el donante en noviembre de 2020, sin embargo será notificado a PDH a través del informe financiero del cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre de 2020) el cual será remitido a inicios de 2021.
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		Enero de 2021	17508169	83333858	12 meses*	Q.78,093.36	
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		Febrero de 2021	17508169	83333858	18 meses*	Q -	Fue solicitado al donante prórroga de entrega del producto 5 para el 22 de marzo de 2021. A solicitud de la PDH y con la anuencia de la Consultora Barrientos, GIZ amplió el período de contratación de la Consultora Lizbeth Barrientos de 12 a 18 meses, la fecha de finalización del contrato es 30 de septiembre de 2021.
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		Marzo de 2021	17508169	83333858	18 meses*	Q -	El 15 de marzo de corriente, fue remitido a GIZ el producto 5 de la Consultora Lizbeth Barrientos. El pago será efectuado por el donante en abril de 2021. El 26 de marzo de 2021, se solicito al donante prórroga para la entrega del producto 6 y 7 para el 18 de mayo del año en curso.
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		Abril de 2021	17508169	83333858	18 meses*	Q -	

Nombre de la Persona Individual o Jurídica Contratada	Objeto	Mes	Número de Identificación Tributaria - NIT-	Identificación del contrato (Donante)	Plazo	Monto Pago	Productos o servicios entregados
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		Mayo de 2021	17508169	83333858	18 meses*	Q -	El donante reportará el pago del producto 5 en el informe del trimestre II de 2021 Los productos 6 y 7 aprobados, fueron entregados al donante.
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		junio de 2021	17508169	83333858	18 meses*	Q. 102,773.92 ¹	Pago reportado por GIZ en informe financiero trimestre II abril a junio de 2021. Pago producto 6 y 7.
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		julio de 2021	17508169	83333858	18 meses*	Q -	
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		agosto de 2021	17508169	83333858	18 meses*	Q -	
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		septiembre de 2021	17508169	83333858	18 meses*	Q -	
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		octubre de 2021	17508169	83333858	18 meses*	Q -	
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		noviembre de 2021	17508169	83333858	18 meses*	Q -	
Lilian Lizbeth Barrientos Hernández		diciembre de 2021	17508169	83333858	18 meses*	Q -	

*En febrero de 2021, el donante aprobó la segunda adenda al contrato de la Consultora Lizbeth Barrientos, la nueva fecha de finalización es 30 de septiembre de 2021.
Fecha reportada: del 1 al 31 de diciembre de 2021 Fecha actualización: 7 de enero de 2022

1

Tipo de cambio Euro promedio 1/04/2021 al 30/06/2021 BANGUAT	1.20541
Tipo de Cambio Dólar 1/04/2021 al 30/06/2021 BANGUAT	7.7232456

