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1. Hallazgos 

 
1.1 Sobre la ejecución presupuestaria 

 
- A más de 150 días haberse declarado el estado de calamidad por la emergencia de 

COVID-19, que conllevó la correspondiente flexibilización en las normas de 
adquisiciones y contrataciones, y a más de 130 días de que el Congreso de la 
República aprobara las ampliaciones presupuestarias para la atención de esta 
emergencia, la mayoría de los programas destinados a la atención de la crisis 
presentan bajas ejecuciones presupuestarias.   
 

- Entre el 27 de julio y el 10 de agosto, el presupuesto destinado por el MSPAS para la 
atención de la emergencia por COVID-19 (Programa 94 subprograma 9), se redujo 
en Q 11.1 millones), lo cual se debió, principalmente, a una modificación 
presupuestaria a favor del programa 13 “Recuperación de la salud”, estos se suman 
a los Q 34.5 millones que se recortaron entre el 14 y 27 de julio de 2020.   
 

- La distribución del presupuesto del MSPAS para la atención de la emergencia por 
COVID-19 también tuvo variaciones. El Departamento Administrativo tuvo un 
aumento de Q 8.0 millones, mientras los hospitales tuvieron una reducción de Q 
17.8 millones.  
 

- El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha ejecutado el 17.3% de 
los Q 1,648.8 millones disponibles para atender esta situación; entre el 27 de julio y 
el 10 de agosto, la ejecución de este ministerio pasó de Q 192.7 millones a Q 285.7 
millones, un aumento de Q 93 millones.  
 

- Buena parte de las unidades ejecutoras del MSPAS, tanto a nivel central (unidad 
ejecutora 201- Departamento Administrativo) como en las unidades 
descentralizadas (áreas de salud, hospitales, etc.), presentan ejecuciones por debajo 
del 20%. 
 

- La ejecución presupuestaria de los hospitales exclusivos para la atención del COVID-
19 es de Q 91.1 millones (18.7%) de los Q 481.1 millones disponibles. Entre el 27 de 
julio y el 10 de agosto se realizó una reducción de Q 46.3 millones a estos hospitales, 
esto se suma a los Q 104.2 millones que se recortaron entre el 14 y 27 de julio de 
2020.    
 

- El Ministerio de Desarrollo (MIDES) reporta una ejecución financiera del 34.8% en el 
Bono Familia, finalizando con la entrega del primer aporte, aunque aún no se ha 
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iniciado con el pago del segundo aporte. En cuanto al Bono de Asistencia Temporal 
se muestra que la ejecución física y financiera es del 100%. 
 

- En cuanto al programa de Bolsa de alimentos, el MAGA ni el MIDES continúan sin 
reportar ejecución financiera o física, a pesar de que sí se registra la entrega de 
anticipos al Programa Mundial de Alimentos (PMA) desde hace varios meses.  
 

- El Ministerio de Economía (MINECO) muestra que, al 10 de agosto, la ejecución 
financiera del Bono para protección del empleo a trabajadores del sector privado es 
del 48.9%, al 27 de julio esta era del del 40.4%. Los otros programas a cargo de este 
ministerio, MIPYME beneficiadas con créditos y Personas dotadas con mascarilla 
comunitaria en mercados municipales, no reportan ejecución física ni financiera.  
 

- El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) no reporta ejecución 
física o financiera en el programa de Productores agropecuarios beneficiados con 
insumos para sistemas de riego. 
 

- El Ministerio de Trabajo reporta una ejecución financiera del 9.4% en la ampliación 
otorgada para el Aporte económico entregado al adulto mayor, al 27 de julio de 
2020, esta ejecución era del 5.2%.  
 

1.2 Sobre los procesos de compras y adquisiciones en modalidad de excepción del 
MSPAS 

 
- El MSPAS ha publicado 9,489 eventos de compra relacionados con la emergencia 

COVID-19, de los cuales el 76.0% corresponden a compras por concurso (NOG) y 
24.0% a compras de baja cuantía o no sometidas a concurso (NPG).  
 

- Del 27 de julio al 10 de agosto, el monto adjudicado pasó de Q 495.1 millones a Q 
585.4 millones, un aumento de Q 90.3 millones, arriba de lo adjudicado entre el 14 
y 27 de julio de 2020.  
 

- El 53.3% de las compras publicadas como NPG no han cumplido con la publicación 
en Guatecompras dentro del plazo de diez días establecido en el Decreto 
Gubernativo 5-2020, en los últimos quince días esto sucedió en el 53.2% de los 
casos. Esto es una barrera para la transparencia en la contratación y adquisición de 
bienes y servicios durante la crisis por COVID-19, inclusive, pudiendo afectar la 
calidad del gasto. 
 

- El 10 de agosto de 2020, se adjudicó el contrato abierto No. 3-2020 Insumos para 
Protección Personal de Salud, de 38 renglones ofertados se adjudicaron solamente 



 

P á g i n a  5 | 26 

    

 

19, entre los renglones no adjudicados se encuentran mascarillas tipo N95, guantes 
descartables, etc. De los 34 oferentes, solamente 15 cumplieron con requisitos de 
las bases y a nueve de ellos se les adjudicó compras.  

    

- En la última quincena se cancelaron varios eventos de compra que ya habían sido 
adjudicados, entre estos la adquisición de reactivos para la detección de COVID-19 
para el Hospital de Cobán (Q 3.4 millones), la adquisición de equipo de protección 
personal para la Dirección de Área de Salud de Suchitepéquez (Q .1.6 millones) y la 
adquisición de ventiladores mecánicos pulmonares para el Hospital de Infectología 
y Rehabilitación (Q 952 mil). Además, se detectó que las bases de datos publicadas 
por el MINFIN, a través del tablero de seguimiento a estados de calamidad, está 
excluyendo algunos eventos de compra que se han declarado como anulados. 
 

- Desde la segunda quincena de abril hasta la primera quincena de junio (dos meses), 
el Departamento Administrativo, la unidad ejecutora del MSPAS con mayor 
presupuesto para esta emergencia y que tiene a su cargo la ejecución financiera del 
Hospital Temporal COVID-19 del Parque de la Industria, prácticamente había 
paralizado la publicación y adjudicación de eventos de compras, sin embargo, en 
julio y agosto se observa un importante aumento en la publicación y adjudicación 
de compras. 
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2. Recomendaciones 
 
Se reiteran las siguientes recomendaciones:  
 

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
 

- Dar la debida prioridad a una ejecución presupuestaria eficiente, eficaz, oportuna y 
transparente que asegure que los guatemaltecos puedan gozar de los servicios de 
salud, en condiciones de igualdad y sin discriminación, tomando en consideración a 
grupos con altos niveles de vulnerabilidad. 
 

- Elaborar un inventario, diagnóstico y plan de compras, sobre las necesidades de 
corto y mediano plazo- de insumos, materiales, equipo y medicamentos de las 
diferentes unidades del MSPAS, en especial, de las Direcciones de Áreas de Salud y 
hospitales, y publicar dicha información. 
 

- Realizar un análisis de las unidades ejecutoras que han presentado mayores 
dificultades para la ejecución de los procesos de compra y dar acompañamiento 
técnico a aquellas unidades, especialmente áreas de salud y hospitales, que así lo 
necesiten.  

 

- Garantizar la transparencia, rendición de cuentas y calidad del gasto en todas las 
compras realizadas por el MSPAS, a través de sus unidades ejecutoras, para lo cual, 
debe: 
 

a) Garantizar que todas las compras que deban publicarse dentro del portal 
de Guatecompras como tipo NPG, cumplan con el plazo de 10 días 
establecidos en el Decreto Gubernativo 5-2020, ratificado por Decreto 8-
2020 del Congreso de la República. 
 

b) Instruir a que la mayor cantidad posible de las compras realizadas en el 
contexto de la emergencia se haga en la modalidad de concurso 
(cotización), permitiendo que se obtenga la oferta que mejor convengan 
a los intereses del Estado.  

 

Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
 

- Tomar medidas inmediatas para acelerar la ejecución física y financiera de la 
ampliación otorgada para el Aporte económico entregado al adulto mayor, pues 
después de varios meses aún no supera el 10% de ejecución.  
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Al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
 

- Buscar mecanismos conjuntos para transparentar la ejecución del programa de 
Bolsa de Alimentos, principalmente explicando los avances que se realizan en su 
ejecución, más allá de los anticipos realizados al Programa Mundial de Alimentos. 

 
Al Ministerio de Economía,  
 

- Tomar las medidas administrativas, financieras o de cualquier otra índole que 
permitan iniciar la ejecución del programa de MIPYME beneficiadas con créditos, 
pues a la fecha no registra ninguna ejecución.   

 

Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), 
 

- Tomar las medidas administrativas, financieras o de cualquier otra índole, 
necesarias para iniciar la ejecución del programa de Productores agropecuarios 
beneficiados con insumos para sistemas de riego, pues a la fecha no registra ninguna 
ejecución. 

 

Al Ministerio de Finanzas Públicas, 
 

- Garantizar la transparencia, rendición de cuentas y calidad del gasto en todas las 
compras realizadas en el marco de la emergencia COVID-19, por lo cual debe revisar 
las razones por las cuales algunos de los eventos de compra que son anulados o 
prescindidos son excluidos de la base de datos de compras, la cual se publica a través 
del portal de seguimiento a casos de excepción.  
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3. Seguimiento a ejecución presupuestaria COVID-19 
 
3.1 Ejecución financiera 
 
A casi cinco meses de haberse declarado el estado de calamidad por la emergencia de 
COVID-19, que conllevó la correspondiente flexibilización en las normas de adquisiciones y 
contrataciones, y a más de cuatro meses de que el Congreso de la República aprobara las 
primeras ampliaciones presupuestarias para la atención de esta emergencia, son varias las 
entidades aún reflejan bajas ejecuciones.    
 
Cuadro 1. Presupuesto vigente y ejecutado para emergencia COVID-19, según entidad 
 
Entidad Vigente Devengado % ejec. 

Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Q6,469,098,001.0 Q2,373,120,068.0 36.7% 

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (OECT) Q3,260,000,000.0 Q1,726,250,000.0 53.0% 

Ministerio de Economía (Mineco) Q2,401,000,000.0 Q978,365,775.0 40.7% 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) 

Q1,648,760,854.0 Q285,685,413.7 17.3% 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) 

Q418,141,993.0 Q0.0 0.0% 

Municipalidades Q250,694,152.2 Q155,789,688.2 62.1% 

Ministerio de Gobernación (Mingob) Q80,000,000.0 Q0.0 0.0% 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) Q50,000,000.0 Q4,715,200.0 9.4% 

Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo Q25,031,768.0 Q6,280,187.9 25.1% 

Ministerio de Educación (Mineduc) Q22,500,706.0 Q6,278,701.1 27.9% 

Superintendencia de Administración Tributaria 
(SAT) 

Q10,639,789.0 Q1,738,387.9 16.3% 

Consejo Nacional de Atención al Migrante de 
Guatemala (Conamigua) 

Q9,233,679.0 Q2,907,943.0 31.5% 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de 
Guatemala (Inacif) 

Q8,651,000.0 Q3,347,776.6 38.7% 

Bomberos Voluntarios Q5,872,370.5 Q3,820,076.8 65.1% 

Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) Q3,166,051.0 Q0.0 0.0% 

Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) Q2,097,447.0 Q483,281.4 23.0% 

Ministerios de Relaciones Exteriores (Minex) Q1,700,000.0 Q548,651.6 32.3% 

Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora 
de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ) 

Q890,000.0 Q124,497.8 14.0% 

Registro Nacional de las Personas (Renap) Q410,000.0 Q0.0 0.0% 

Instituto de Fomento Municipal (INFOM) Q310,000.0 Q0.0 0.0% 

Total Q14,668,197,810.7 Q5,549,455,649.0 37.8% 

Fuente: PDH/DIDH con datos de SICOIN, SICOINDES y Portal de Gobiernos Locales, a las 14:37 horas del 10 de agosto de 2020. 
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De los Q 14,668.2 millones vigentes para la atención de esta emergencia, se han ejecutado 
Q 5,549.6 millones (37.8%), se debe tener en cuenta que del total ejecutado, Q 1,720 
millones corresponden a transferencias realizadas, a través de OECT, al Instituto Nacional 
de Electrificación -INDE- (Q 270 millones) y al  Crédito Hipotecario Nacional -CHN (Q 1,450 
millones), esto último corresponde al Programa de Protección de Capitales, la transferencia 
de estos fondos no representa que estos hayan llegado a los destinatarios finales, 
únicamente representa que están a disponibilidad de CHN para ser utilizados en este 
programa.  
 
El MSPAS, rector del sistema de salud y de la respuesta sanitaria a la emergencia, reporta 
una ejecución del 17.3% de los Q 1,648.8 millones con los que cuenta para la atención de la 
emergencia. Tal como se observa en la siguiente gráfica, del total ejecutado por el Estado 
para la atención de la emergencia COVID-19, el 5.1% corresponde al MSPAS. 
 
Gráfica 1. Distribución del presupuesto ejecutado en el marco de la emergencia COVID-19 
 

 
Fuente: PDH/DIDH con datos de SICOIN, SICOINDES y Portal de Gobiernos Locales, a las 14:37 horas del 10 de agosto de 2020 

 

3.2 Ejecución de programas para atención de emergencia COVID-19 
 
El Bono familia, a cargo del MIDES, busca hacer tres entregas de Q 1,000 a dos millones de 
personas. Al 10 de agosto, registra una ejecución financiera del 37.7% y física del 34.8%, por 
lo cual, ya completó la entrega del primer acreditamiento a la totalidad de las personas que 
busca cubrir este programa, debe tomarse en cuenta que los primeros aportes se iniciaron 
a entregar a inicios de mayo, tomó tres meses completar la entrega del primer aporte.  No 
se ha iniciado con la entrega del segundo acreditamiento. 
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Otro de los programas a cargo del MIDES, el “Bono de Asistencia Temporal” -apoyo a sector 
informal-, muestra una ejecución física y financiera del 100%, es decir que se entregó el 
bono a las 100,000 personas que este programa tenía contemplado. Por otro lado, el 
programa “Bolsas de alimentos” presenta una ejecución financiera del 0%, el 04 de junio de 
2020, el MIDES realizó un anticipo de Q 350 millones al Programa Mundial de Alimentos 
(PMA).  
 
Dentro de los programas desarrollados por el MINECO se encuentra el Bono para protección 
del empleo para trabajadores del sector privado, el cual registra una ejecución financiera 
del 48.9%, aunque aún no reporta ejecución física. Por otro lado, los programas de MIPYME 
beneficiadas con créditos y Personas dotadas con mascarilla comunitaria en mercados 
municipales, no reportan ejecución física ni financiera.  
 
Por otro lado, los programas del MAGA aún no registran ejecución física o financiera en 
ninguno de sus programas. El 21 de mayo de 2020, el MAGA realizó un anticipo de Q 300 
millones al PMA por un monto de Q 300 millones, esto en el marco de un convenio de 
cooperación para la compra de alimentos para el programa de apoyo alimentario y 
prevención del COVID-19.  
 
Cuadro 2. Ejecución física y financiera de principales programas de atención a emergencia 
COVID-191 
 

Entidad Subproducto/programa Unidad de 
medida 

Presupuesto físico Presupuesto financiero 

Vigente Ejecutado % Ejec Vigente Ejecutado % Ejec 

MIDES Intervenciones atención 
de emergencia  

Documento 12,506 0 0.0% Q11,602,001 Q8,382,100 72.2% 

Bono de asistencia 
temporal 

Persona 100,000 100,000 100.0% Q100,000,000 Q100,000,000 100.0% 

Bono para familias Aporte 6,000,000 2,091,547 34.8% Q6,002,436,000 Q2,264,705,995 37.7% 

Bolsas de alimentos Persona 500,000 0 0.0% Q350,060,000 Q7,973 0.0% 

MINECO Bono para protección del 
empleo a trabajadores del 
sector privado 

Persona 300,000 0 0.0% Q2,000,000,000 Q978,365,775 48.9% 

MIPYME beneficiadas con 
créditos 

Entidad 2,600 0 0.0% Q400,000,000 Q0 0.0% 

Personas dotadas con 
mascarilla comunitaria en 
mercados muni. 

Persona 170,000 0 0.0% Q1,000,000 Q0 0.0% 

 
1 De los diez programas que el Gobierno ha implementado para esta situación, no se muestra en este cuadro 
información de los programas: alimentación escolar -por estar fuera del programa 94-, Caja Kit Saldremos 
Adelante -por no tener presupuesto público asignado-, y bono de riesgo para el personal de salud -porque los 
sistemas de información financiera del Estado no permiten dar seguimiento 
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Entidad Subproducto/programa Unidad de 
medida 

Presupuesto físico Presupuesto financiero 

Vigente Ejecutado % Ejec Vigente Ejecutado % Ejec 

MSPAS Intervenciones atención 
de emergencia 

Documento 5,277 1159 22.0% Q1,447,132,077 Q270,180,157 18.7% 

Laboratorios con material 
y equipo 

Análisis de 
laboratorio 

248,476 42,135 17.0% Q201,628,777 Q16,005,968 7.9% 

MAGA Bolsas de alimentos Familia 595,640 6,809 1.1% Q351,300,000 Q0 0.0% 

Productores 
agropecuarios 
beneficiados con insumos 
para sistemas de mini 
riego 

Familia 7,938 0 0.0% Q57,567,128 Q0 0.0% 

Campesinos beneficiados 
con insumos para 
producción agropecuaria 

Familia 109,900 0 0.0% Q8,674,865 Q0 0.0% 

MINTRAB Aporte económico 
entregado al adulto 
mayor 

Aporte 125,000 11,788 9.4% Q50,000,000 Q4,715,200 9.4% 

MINEDUC Intervenciones atención 
de emergencia 

Documento 6,020,353 3,469,370 57.6% Q22,500,706 Q6,278,701 27.9% 

OECT Protección de capitales Sin dato (S/D) Q2,980,000,000 Q1,450,000,000 48.7% 

Subsidio a la energía 
eléctrica 

Q270,000,000 Q270,000,000 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN y SIGES, a las 15:16 horas del 10 de agosto de 2020. 

 

Por otro lado, el MINTRAB reporta una ejecución financiera y física de apenas del 9.4% en 
la ampliación del Aporte económico entregado al adulto mayor. 
 
Por último, la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, encargada de realizar 
transferencias desde el Gobierno Central a otras entidades, ha transferido el 48.7% de los 
fondos para el programa de Protección de capitales; no ha tenido movimiento en las últimas 
semanas 
 
3.3 Ejecución presupuestaria del MSPAS y sus unidades ejecutoras 
 
El MSPAS, rector del sistema de salud y de la respuesta sanitaria a la emergencia, reporta 
una ejecución del 17.3% de los Q 1,648.8 millones con los que cuenta para la atención de la 
emergencia dentro del programa 94 y subprograma 9. Cabe mencionar que, el 04 de agosto 
de 2020, se realizó una reducción de Q 11.1 millones en este programa, los cuales se 
trasladaron, en su mayoría, al programa 13 “Recuperación de la salud”2. Esto se agrega a 
los Q 34.5 millones que se recortaron al programa 94 entre el 14 y 27 de julio de 2020, tal 
como se detalló en el informe anterior.   
  

 
2 SICOIN, según comprobante de modificación presupuestaria CO2 287.   
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En cuanto a la distribución del presupuesto del programa 94 en las distintas unidades 
ejecutoras, la mayoría se concentra en los hospitales (58.4%), seguido por el Departamento 
Administrativo (21.5%) y las Direcciones de Áreas de Salud -DAS- (17.15%).  Entre el 27 de 
julio y el 20 de agosto la distribución del presupuesto de este programa tuvo algunas 
variaciones, tal como se presenta en el siguiente cuadro.  
 
Cuadro 3. Distribución del presupuesto programa 94 subprograma 9 del MSPAS y su 
variación entre el 27 de julio y el 10 de agosto de 2020, según tipo de unidad ejecutora 
 

Tipo de unidad ejecutora Vigente  Diferencia 

Al 27 de julio Al 10 de agosto 

DAS Q284,053,585.0 Q282,683,878.0 -Q1,369,707.0 

Departamento Administrativo Q346,797,420.0 Q354,832,980.0 Q8,035,560.0 

Hospital Q981,377,477.0 Q963,544,868.0 -Q17,832,609.0 

Laboratorio Nacional Q40,729,134.0 Q40,729,134.0 Q0.0 

Otro Q6,969,994.0 Q6,969,994.0 Q0.0 

Total Q1,659,927,610.0 Q1,648,760,854.0 -Q11,166,756.0 

Fuente: PDH/DIDH con datos de SICOIN al 27 de julio y 10 de agosto de 2020. 

 
Tal como se ve en el cuadro anterior, el Departamento Administrativo tuvo un aumento de 
Q 8.0 millones en su presupuesto. Mientras los hospitales tuvieron una reducción de Q 17.8 
millones y las DAS también tuvieron una reducción de Q 1.4 millones. En el anexo 1 se 
detalla la situación anterior por cada unidad ejecutora.  
 
En cuanto a los rubros en los que el MSPAS ha realizado la ejecución presupuestaria del 
programa 94, se tiene lo siguiente:  
 
Cuadro 4. Presupuesto ejecutado por MSPAS en Programa 94 subprograma 9, por renglón  
 

Renglón Ejecutado % respecto al total 

295 Útiles menores, suministros e instrumental médico Q62,361,842.6 21.8% 

266 Productos medicinales y farmacéuticos Q58,617,977.8 20.5% 

182 Servicios médico-sanitarios Q49,303,330.3 17.3% 

261 Elementos y compuestos químicos Q25,618,728.4 9.0% 

419 Otras transferencias a personas individuales Q24,880,333.0 8.7% 

189 Otros estudios y/o servicios Q19,936,056.8 7.0% 

323 Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio Q18,015,967.1 6.3% 

151 Arrendamiento de edificios y locales Q5,255,808.8 1.8% 

299 Otros materiales y suministros Q3,640,630.1 1.3% 

262 Combustibles y lubricantes Q3,380,894.3 1.2% 

Otros renglones Q14,673,844.7 5.1% 

PDH/DIDH con datos de SICOIN a las 14:36 horas del 10 de agosto de 2020. 
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La ejecución dentro del renglón 419 corresponde al pago del Bono de Riesgo COVID-19, el 
cual se pagó al personal de salud, de acuerdo con el Acuerdo Ministerial 188-2020.   
 
En cuanto a la ejecución por tipo de unidad administrativa, se observa que el Departamento 
Administrativo tiene una ejecución del 10.6% (Q 37.4 millones), las DAS 26.7% (Q 75.4 
millones), los hospitales 17.6% (Q 169.7 millones) y el Laboratorio Nacional 5.9% (Q 2.4 
millones). En la siguiente gráfica se observa como la mayoría de DAS ya superan un 
porcentaje de ejecución del 30%, mientras que la mayoría de los hospitales aún reportan 
ejecuciones menores al 20%. 
 
Gráfica 2. Ejecución presupuestaria de DAS y Hospitales, según rango de ejecución 
 

 
Fuente: PDH/DIDH con datos de SICOIN a las 14:37 horas del 10 de agosto de 2020. 

 

En cuanto al presupuesto y a la ejecución presupuestaria de los hospitales exclusivos para 
la atención de COVID-19, estos muestran una ejecución de Q 90.1 millones (18.7%) de los 
Q 481.1 millones de su techo presupuestario. Cabe mencionar que, entre el 27 de julio y el 
10 de agosto, se realizó una reducción de Q 46.3 millones a estos hospitales, lo cual se suma 
a los Q 104.2 millones que se recortaron entre el 14 y 27 de julio de 2020.   
 
Cuadro 5. Ejecución presupuestaria hospitales exclusivos para atención de COVID-19 
(Cifras en millones de Q.)  
 
Hospital Vigente Ejecutado % Ejec. 

Hospital Especializado de Villa Nueva Q101,519,871.00 Q7,145,351.64 7.0% 

Parque de la Industria Q130,423,270.00 Q31,905,189.14 24.5% 

Quetzaltenango Q67,707,609.00 Q26,501,144.34 39.1% 

Petén Q59,442,120.00 Q7,685,174.69 12.9% 

Zacapa Q61,224,853.00 Q12,148,376.26 19.8% 

Escuintla Q60,813,853.00 Q4,729,782.80 7.8% 

Total Q481,131,576.00 Q90,115,018.87 18.7% 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIGES a las 15:08 horas del 10 de agosto de 2020. 
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4. Seguimiento a eventos de compra por excepción por 
emergencia COVID-19 del MSPAS 
 

Al 27 de julio de 2020, el MSPAS había publicado 9,4803 eventos de compra relacionados 
con la emergencia COVID-19, de los cuales el 76.0% (7,208) corresponden a la publicación 
de concursos de compra (NOG) y el 24.0% (2,272) corresponde a eventos NPG4. En cuanto 
a los eventos de concurso de adquisición (NOG) publicados por el MSPAS, la situación es la 
siguiente:  
 
Cuadro 6. Estado de los eventos de compra NOG del MSPAS por emergencia COVID-19 
 
Estado Cantidad Porcentaje 

Adjudicado 4,033 56.0% 

Anulado 1,733 24.0% 

Desierto 863 12.0% 

En evaluación 522 7.2% 

Vigente 57 0.8% 

Total 7,208 100.0% 

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 13:11 horas del 10 de agosto de 2020.  

 

En cuanto a las compras publicadas como NPG, de acuerdo con la información del tablero 
de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, el 53.3% (1,211) no han cumplido con 
la publicación en Guatecompras dentro del plazo de diez días establecido en el Decreto 
Gubernativo 5-20205; en los eventos publicados en los últimos 15 días, esto sucedió en el 
53.2% de los casos. Esta situación es una barrera para la transparencia en la contratación y 
adquisición de bienes y servicios durante la crisis por COVID-19; además, podría tener 
implicaciones en la calidad del gasto: el promedio de días transcurridos entre la gestión de 
este tipo de compras y su publicación en Guatecompras es de 20.9 días.  
 
En cuanto a las adjudicaciones, entre ambos tipos de publicaciones de compra se ha 
adjudicado un total de Q585.4 millones, el 86.9% corresponde a compras publicadas como 
NOG.   
 

 
3 Tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN a las 13:11 horas del 10 de agosto de 2020. 
4 De acuerdo con Guatecompras, corresponden a eventos registrados dentro de los sistemas financieros administrativos del SIAF (Sistema 
de Gestión, Sistema de Contabilidad Integrada, Sistema de Contabilidad Integrada Gobiernos Locales), que no están sometidos a procesos 
de concurso (cotización, licitación, etc.) 
5 El artículo 6 del Decreto Gubernativo 5-2020, ratificado por el Congreso de la República por Decreto 8-2020, establece que “Lo actuado 
y la documentación de respaldo en los procesos de compra y contratación de bienes, suministros y servicios, así como las contrataciones 
para la ejecución y supervisión de trabajos que se realicen bajo el estado de calamidad pública, relacionado con el cumplimiento del 
objeto del presente Decreto Gubernativo, deberá publicarse en el sistema GUATECOMPRAS, dentro de los diez días calendario siguientes 
a la fecha de contratación o adquisición.”. 
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Cuadro 7. Monto adjudicado en compras del MSPAS en emergencia COVID-19, según tipo 
de publicación 
 
Tipo Adjudicado Porcentaje 

NOG Q508,875,680.0 86.9% 

NPG Q76,572,290.2 13.1% 

Total Q585,447,970.3 100.0% 

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 13:11 horas del 10 de agosto de 2020. 

 
En cuanto a las adjudicaciones, en el siguiente cuadro se presentan los eventos de compra 
más elevados adjudicados en los últimos quince días. 
 
Cuadro 8. Procesos de compra más significativos adjudicados por el MSPAS, entre el 27 de 
julio y el 10 de agosto de 2020 
 
Número Unidad Compradora Compra Adjudicado 

12966495 Departamento 
Administrativo 

Equipo de diagnóstico Q8,537,210.00 

12792373 DAS San Marcos Trajes de bioseguridad Q5,583,701.20 

12955574 Hospital Regional de 
Zacapa 

Tomógrafo Q5,467,000.00 

13001965 Hospital de San Benito Kit de extracción de RNA y pruebas Q4,455,000.00 

E475167953 Hospital Roosevelt Prueba PCR en tiempo real de 
tamizaje 

Q4,018,560.00 

E475167694 Hospital Roosevelt Trajes de protección tipo overol Q3,900,000.00 

12960713 Hospital de San Benito Traje de bioseguridad Q2,997,000.00 

12947938 Hospital Regional de 
Zacapa 

Ventilador mecánico pulmonar 
convencional 

Q2,884,000.00 

E474726371 Hospital Roosevelt Prueba real de tamizaje Q2,812,992.20 

12964980 Programa de 
Accesibilidad de 
Medicamentos 

Acetaminofén, ácido acetilsalicílico, 
ácido ascórbico, Ivermectina, 
Loratadina, vitamina D y sales de 
rehidratación oral. 

Q2,576,000.00 

12970778 Hospital Nacional 
Especializado de Villa 
Nueva 

Centrales de monitoreo de signos 
vitales 

Q2,505,768.00 

12917664 DAS Santa Rosa Mascarilla kn95, mascarilla y bata 
quirúrgica 

Q2,479,500.00 

E474901440 Hospital Roosevelt Ventilador mecánico para adulto y 
pediátrico 

Q2,350,000.00 

13005723 Hospital Nacional 
Especializado de Villa 
Nueva 

Servicio de hemodiálisis Q2,000,000.00 
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Número Unidad Compradora Compra Adjudicado 

12988812 DAS Santa Rosa Productos quirúrgicos Q1,497,059.50 

12940429 Hospital de la Amistad 
Japón-Guatemala 

Reactivos de pruebas SARS-COV2 
Gene con equipo de lectura 

Q1,344,000.00 

13019325 Hospital Nacional 
Especializado de Villa 
Nueva 

Instalación eléctrica para intensivos Q1,340,027.00 

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 13:11 horas del 10 de agosto de 2020. 
 
Por otro lado, es importante mencionar que en la última quincena se cancelaron varios 
eventos significativos, tal como se observa en el siguiente cuadro. Además, se detectó que 
las bases de datos publicadas por el MINFIN, a través del tablero de seguimiento a estados 
de calamidad, no incluyó 41 eventos de compra que se han declarado como anulados6, 
situación que provoca que la información publicada no refleje con exactitud la gestión de 
compras realizadas por el MSPAS en el contexto de COVID-19 y reste transparencia a estos 
procesos. 
 
Cuadro 9. Procesos de compra más significativos adjudicados y anulados entre el 27 de julio 
y 10 de agosto de 2020   
 
Número Unidad compradora Compra Monto 

12786519 
Hospital de Cobán, 
Alta Verapaz 

Reactivos para la detección de 
COVID-19 Q3,381,400.0 

12923826 DAS Suchitepéquez Equipo de protección personal Q1,581,050.0 

12920258 

Hospital de 
Infectología y 
Rehabilitación Ventiladores mecánicos Q952,000.0 

12651907 DAS Escuintla Trajes de bioseguridad Q935,765.0 

12687499 
Hospital de El 
Progreso 

Ventiladores para pacientes 
adultos, pediátricos y 
neonatales Q920,000.0 

12671398 
Hospital de Cobán, 
Alta Verapaz Material de protección personal Q869,700.0 

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN al 27 de julio y 10 de agosto de 2020, y 

Guatecompras. 

 

 
6 En la base de datos descargada por DIDH/PDH el 27 de julio de 2020 se incluían 41 eventos de compra que 
ya no se incluyen en la base de datos descargada el 10 de agosto de 2020, todos ellos declarados anulados. 
Estos se identifican con los NOG: 12923826, 12920258, 12920258, 12651907, 12687499, 12671398, 
12617032, 12917109, 12516570, 12946540, 12834599, 12752592, 12925098, 12907480, 12542091, 
12833649, 12625590, 12622842, 12973947, 12960888, 12917184, 12953202, 12708100, 12924040, 
12493120, 12910821, 12959367, 12343390, 12597007, 12777803, 12550973, 12782416, 12584762, 
12374962, 12646407, 12980080, 12996068, 12994707, 12915653, 12920304, 12944866. 
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Por otro lado, el 10 agosto de 2020 se adjudicó el contrato abierto No. 3-2020 Insumos para 
Protección Personal de Salud (concurso NOG 12385220). De acuerdo con la junta de 
calificación, de los 38 renglones ofertados se adjudicaron 19 y no se adjudicaron 19, dentro 
de los renglones no adjudicados están: Guantes descartables, mascarilla tipo N95 con y sin 
válvula, bata mediana estilo con mangas (puños de algodón con bucle), delantal o gabacha 
sin mangas revestimiento de PVC/Caucho, guantes de nitrilo sin talco7. Asimismo, de los 34 
oferentes, 15 cumplieron con los requisitos de las bases y a nueve de ellos se les adjudicó 
la compra de insumos8.    
 
4.1 Eventos de compra por unidad ejecutora del MSPAS 

 
Del total de eventos de compra publicados, seis de cada 10 corresponde a hospitales y tres 
de cada 10 a Direcciones de Áreas de Salud (DAS), tal como se muestra en el siguiente 
cuadro:  
 
Cuadro 10. Eventos de compra publicados por el MSPAS en emergencia COVID-19, según 
tipo de unidad 
 
Tipo de unidad Cantidad Porcentaje 

Hospital 6,018 63.5% 

DAS 2,801 29.5% 

Departamento Administrativo 560 5.9% 

Otras 58 0.6% 

Laboratorio Nacional 43 0.5% 

Total 9,480 100.0% 

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 13:11 horas del 10 de agosto de 2020. 

 
Por otro lado, tal como se muestra en la siguiente gráfica, a nivel general, uno de cada 
cuatro eventos (24.0%) publicados por el MSPAS en modalidad de concurso (NOG) ha sido 
anulado, en las DAS este porcentaje se eleva al 31.5%. Es importante tener en cuenta que 
varios eventos anulados han sido excluidos de la base de datos que el MINFIN publica en el 
portal electrónico de seguimiento a casos de excepción, tal como se explicó en el apartado 
anterior, por lo cual el porcentaje de eventos anulados es mayor al que se presenta.   
 
Gráfica 3. Estado de eventos de compra publicados por el MSPAS en modalidad de 
excepción, según tipo de unidad ejecutora  
 

 
7 Acta de Adjudicación 5-2020 Contrato Abierto 3-2020, 10 de agosto de 2020.  
8 Ídem.  



 

P á g i n a  18 | 26 

    

 

 
Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 13:11 horas del 10 de agosto de 2020. 

 
En cuanto al monto adjudicado, tal como se observa en la siguiente gráfica, de cada diez 
quetzales, seis han sido adjudicados por hospitales, dos por las DAS, uno por el 
Departamento Administrativo y uno por el Laboratorio Nacional de Salud y otras unidades. 
 
Gráfica 4. Monto de compra adjudicado por el MSPAS en modalidad de excepción, según 
tipo de unidad ejecutora (cifras en millones de Q.) 
 

 
Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 13:07 horas del 27 de julio de 2020. 
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Por otro lado, tal como se ve en la siguiente gráfica, las compras adjudicadas por los 
distintos tipos de unidades ejecutoras aún se encuentran lejos del presupuesto que tienen 
vigente para la emergencia, a excepción del Laboratorio Nacional de Salud. En cuanto a las 
DAS y Hospitales se observa un incremento sostenido en los eventos de compra 
adjudicados, aunque con un ritmo bastante lento. En cuanto al Departamento 
Administrativo, se observa que durante los meses de abril a junio prácticamente se paralizó 
la adjudicación, mientras en julio y agosto se observa un mayor dinamismo en las 
adjudicaciones.   
 
Gráfica 5. Monto acumulado de adjudicaciones, según tipo de unidad ejecutora  
(en millones de Q.) 
 

 
Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 13:11 horas del 10 de agosto de 2020. 

 
Tal como se ve en el anexo 2, las unidades ejecutoras que han adjudicado un mayor monto 
en eventos de compra son: Departamento Administrativo (Q 67.2 millones), Hospital 
Roosevelt (Q 60.4 millones), Hospital Nacional Especializado de Villa Nueva (Q 43.3 
millones), Hospital Regional de Occidente (Q 37.2 millones) y Laboratorio Nacional de Salud 
(Q34.4 millones).    
 

4.2 Departamento Administrativo MSPAS -unidad ejecutora 201- 
 
En el marco de la emergencia COVID-19, el Departamento Administrativo es la unidad 
ejecutora del MSPAS con un mayor presupuesto (Q 354.8 millones), tiene a su cargo las 
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compras y contrataciones del Hospital Temporal COVID-19 del Parque de la Industria. Entre 
el 27 de julio y el 10 de agosto, el presupuesto de esta unidad pasó de Q 346.88 millones a 
Q 354.8 millones, aumentó Q 8.0 millones, esto se suma a los Q 72.3 millones que se le 
aumentaron entre el 14 y 27 de julio.   
 
Al 10 de agosto de 2020, esta unidad ha publicado 560 eventos, de los cuales 334 han sido 
adjudicados por un total de Q 67.2 millones. Tal como se observa en la siguiente gráfica, 
desde la segunda quincena de abril hasta la primera quincena de junio (dos meses) 
prácticamente se paralizó la publicación y adjudicación de eventos de compras en el 
Departamento Administrativo, asimismo, se observa que a partir de la segunda quincena 
de junio se reactivó la publicación de eventos de compra, y en la primera quincena de julio 
la adjudicación de compras, en agosto continúa la tendencia del último mes.  
 
Gráfica 6. Acumulado de eventos publicados y adjudicados por el Departamento 
Administrativo del MSPAS 
 

 
Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 13:11 horas del 10 de agosto de 2020. 
 
Dentro de los eventos adjudicados por el Departamento Administrativo se encuentran los 
siguientes:  
 
Cuadro 11. Procesos de compra más significativos adjudicados por el Departamento 
Administrativo del MSPAS, entre el 27 de julio y el 10 de agosto de 2020. 
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Número Descripción Concurso Proveedor adjudicado Adjudicado 

12966495 

Adquisición de equipo de 
diagnóstico: 10 centrifugas, 20 
doppler fetal, 10 
electrocardiógrafos, 10 equipos de 
rayos x digital, 10 equipos de rayos 
X portátil, 10 microscopios 
biológicos y 10 ultrasonidos 

Labtronic, S.A.; Juan Antonio 
Madrid; Seijiro Yazawa 
Guatemala, S.A.; y, 
Representaciones y servicios 
electromédicos industriales y 
de comunicación, S.A.  

Q8,537,210.0 

12943606 
Adquisición de 158,000 bolsas de 
basura 

Plastihogar, S.A. Q97,213.0 

12962775 
Adquisición de equipo (mesa uso 
cirugía y mesa) 

Esrom Obed Cotzajay y Manser 
S.A. 

Q92,900.0 

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 13:11 horas del 10 de agosto de 2020, 

y Guatecompras.   
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Anexos 
 
Anexo 1. Presupuesto vigente y ejecutado por el MSPAS para la atención de la 
“Emergencia COVID-19”, según unidad ejecutora 
 
Cod. UE Unidad ejecutora Vigente Devengado Porcentaje 

Ejecución 

201 Departamento Administrativo Q354,832,980.00 Q37,454,306.13 10.6% 

202 Dirección de Área de Salud Guatemala 
Nororiente 

Q10,276,216.00 Q1,846,190.19 18.0% 

203 Dirección de Área de Salud Guatemala 
Noroccidente 

Q4,049,362.00 Q1,061,325.43 26.2% 

204 Dirección de Área de Salud Guatemala Sur Q8,971,379.00 Q1,992,697.99 22.2% 

205 Dirección de Área de Salud de El Progreso Q4,898,622.00 Q930,238.26 19.0% 

206 Dirección de Área de Salud de Sacatepéquez Q5,114,108.00 Q1,255,136.91 24.5% 

207 Dirección de Área de Salud de Chimaltenango Q14,337,651.00 Q5,470,716.26 38.2% 

208 Dirección de Área de Salud de Escuintla Q12,867,730.00 Q2,241,968.56 17.4% 

209 Dirección de Área de Salud de Santa Rosa Q16,089,503.00 Q4,097,030.44 25.5% 

210 Dirección de Área de Salud de Sololá Q10,456,828.00 Q1,669,349.71 16.0% 

211 Dirección de Área de Salud de Totonicapán Q8,942,332.00 Q2,308,726.78 25.8% 

212 Dirección de Área de Salud de 
Quetzaltenango 

Q8,258,898.00 Q3,292,908.04 39.9% 

213 Dirección de Área de Salud de Suchitepéquez Q7,084,947.00 Q2,219,445.19 31.3% 

214 Dirección de Área de Salud de Retalhuleu Q5,897,369.00 Q1,173,320.75 19.9% 

215 Dirección de Área de Salud de San Marcos Q22,948,067.00 Q2,787,108.39 12.1% 

216 Dirección de Área de Salud de 
Huehuetenango 

Q21,266,083.00 Q2,032,510.19 9.6% 

217 Dirección de Área de Salud de Quiché Q18,142,266.00 Q3,394,697.24 18.7% 

218 Dirección de Área de Salud de Ixcán Q5,246,516.00 Q2,009,921.54 38.3% 

219 Dirección de Área de Salud de Baja Verapaz Q11,796,934.00 Q6,996,231.43 59.3% 

220 Dirección de Área de Salud de Alta Verapaz Q21,611,874.00 Q2,917,296.22 13.5% 

221 Dirección de Área de Salud de Petén Norte Q4,335,997.00 Q1,166,856.75 26.9% 

222 Dirección de Área de Salud de Izabal Q5,317,179.00 Q2,309,330.02 43.4% 

223 Dirección de Área de Salud de Zacapa Q4,123,028.00 Q2,365,519.74 57.4% 

224 Dirección de Área de Salud de Chiquimula Q9,251,860.00 Q3,729,503.10 40.3% 

225 Dirección de Área de Salud de Jalapa Q5,769,490.00 Q1,782,320.14 30.9% 

226 Dirección de Área de Salud de Jutiapa Q13,404,660.00 Q3,561,376.45 26.6% 

227 Hospital General San Juan de Dios Q70,189,902.00 Q17,030,870.97 24.3% 

228 Hospital de Salud Mental "Dr. Federico Mora" Q1,398,956.00 Q179,791.38 12.9% 

229 Hospital Nacional de Ortopedia y 
Rehabilitación "Dr. Jorge Von Ahn" 

Q3,174,542.00 Q350,954.40 11.1% 

230 Hospital Roosevelt Q115,662,764.00 Q14,135,022.61 12.2% 

231 Hospital Infantil de Infectología y 
Rehabilitación 

Q12,202,611.00 Q2,279,245.77 18.7% 

232 Hospital "San Vicente" Q5,652,130.00 Q972,803.56 17.2% 
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Cod. UE Unidad ejecutora Vigente Devengado Porcentaje 
Ejecución 

233 Hospital Nacional de Amatitlán Q10,182,869.00 Q759,634.49 7.5% 

234 Hospital de El Progreso Q6,091,001.00 Q1,382,584.65 22.7% 

235 Hospital Pedro de Bethancourt Q16,122,175.00 Q2,367,206.35 14.7% 

236 Hogar de Ancianos "Fray Rodrigo de La Cruz" Q914,404.00 Q243,452.60 26.6% 

237 Hospital Nacional de Chimaltenango Q11,893,203.00 Q2,074,228.73 17.4% 

238 Hospital de Escuintla Q80,254,124.00 Q7,585,559.57 9.5% 

239 Hospital de Tiquisate Q2,154,920.00 Q657,984.01 30.5% 

240 Hospital Regional de Cuilapa "Licenciado 
Guillermo Fernández Llerena" 

Q18,388,269.00 Q3,481,271.47 18.9% 

241 Hospital Departamental de Sololá Q11,784,771.00 Q2,990,399.05 25.4% 

242 Hospital Departamental de Totonicapán Q20,232,469.00 Q2,465,147.69 12.2% 

243 Hospital Regional de Occidente 
Quetzaltenango 

Q94,734,407.00 Q34,298,149.92 36.2% 

244 Hospital de Especialidades "Rodolfo Robles" Q2,852,644.00 Q728,313.20 25.5% 

245 Hospital Nacional de Coatepeque Q14,795,539.00 Q2,695,507.60 18.2% 

246 Hospital de Mazatenango Q11,278,669.00 Q2,140,446.00 19.0% 

247 Hospital de Retalhuleu Q13,254,839.00 Q5,405,694.04 40.8% 

248 Hospital Nacional de San Marcos "Dr. Moisés 
Villagran Mazariegos" 

Q8,409,181.00 Q4,128,583.37 49.1% 

249 Hospital Nacional Malacatán, San Marcos Q11,913,629.00 Q3,511,966.04 29.5% 

250 Hospital Regional de Huehuetenango "Dr. 
Jorge Vides Molina" 

Q16,411,441.00 Q2,762,061.32 16.8% 

251 Hospital Nacional de San Pedro Necta Q2,910,278.00 Q564,413.60 19.4% 

252 Hospital Regional de El Quiché Q12,265,518.00 Q3,931,098.74 32.1% 

253 Hospital Nacional de Salamá Q7,245,075.00 Q741,098.47 10.2% 

254 Hospital Regional de Cobán Q20,888,905.00 Q1,709,895.73 8.2% 

255 Hospital de San Benito Q80,667,618.00 Q9,646,128.00 12.0% 

256 Hospital de Melchor de Mencos Q5,119,375.00 Q843,205.90 16.5% 

257 Hospital Distrital Sayaxché, Petén Q3,326,475.00 Q1,508,601.11 45.4% 

258 Hospital de Poptún Q5,041,016.00 Q830,418.91 16.5% 

259 Hospital de La Amistad Japón Guatemala Q15,942,917.00 Q2,559,973.00 16.1% 

260 Hospital Nacional Infantil "Elisa Martínez", 
Puerto Barrios, Izabal 

Q8,191,463.00 Q1,105,205.25 13.5% 

261 Hospital Regional de Zacapa Q73,516,850.00 Q15,266,188.58 20.8% 

262 Hospital de Chiquimula Q18,305,983.00 Q1,668,692.40 9.1% 

263 Hospital Nacional "Nicolasa Cruz" Jalapa Q6,168,751.00 Q349,815.84 5.7% 

264 Hospital Nacional "Ernestina Garcia Vda. de 
Recinos" 

Q8,787,691.00 Q1,290,690.75 14.7% 

265 Dirección de Área de Salud de Petén Sur 
Occidente 

Q2,758,316.00 Q2,199,691.00 79.7% 

266 Dirección de Área de Salud de Petén 
Suroriente 

Q8,620,991.00 Q2,420,662.95 28.1% 

267 Hospital de Joyabaj Q4,675,295.00 Q199,280.30 4.3% 

268 Hospital de Nebaj Q4,399,591.00 Q494,407.50 11.2% 
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269 Hospital de Uspantán Q4,266,193.00 Q622,869.15 14.6% 

270 Hospital Fray Bartolomé de Las Casas Q7,630,088.00 Q1,207,695.38 15.8% 

271 Hospital de La Tinta Q4,371,648.00 Q178,939.00 4.1% 

272 Escuela Nacional de Enfermeras Q189,271.00 Q189,260.00 100.0% 

273 Escuela Nacional de Enfermería de Cobán Q33,667.00 Q33,666.75 100.0% 

274 Escuela Nacional de Enfermería de Occidente Q49,496.00 Q49,277.75 99.6% 

275 Escuela de Auxiliares de Enfermería de 
Suroccidente 

Q3,453.00 Q3,453.00 100.0% 

276 Escuela Para Auxiliares de Enfermería de 
Oriente 

Q12,180.00 Q12,169.50 99.9% 

277 Instituto de Adiestramiento de Personal en 
Salud 

Q11,223.00 Q11,222.25 100.0% 

278 Dirección de Área de Salud Guatemala 
Central 

Q6,764,424.00 Q3,611,830.30 53.4% 

279 Programa de Accesibilidad de Medicamentos Q5,120,718.00 Q28,868.00 0.6% 

280 Laboratorio Nacional de Salud Q40,729,134.00 Q2,411,548.65 5.9% 

281 Cementerio nacional Q635,582.00 Q73,133.50 11.5% 

283 Dirección de Área de Salud Ixil Q4,081,248.00 Q2,598,128.92 63.7% 

284 Hospital de Barillas Q6,068,982.00 Q2,861,874.63 47.2% 

285 Hospital Nacional Especializado de Villa 
Nueva 

Q101,519,871.00 Q7,145,351.64 7.0% 

287 Hospital General Tipo I de Tecpán Guatemala Q3,200,230.00 Q623,746.65 19.5% 

Fuente: PDH/DIDH con datos de SICOIN al 10 de agosto de 2020. 
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Anexo 2. Eventos adjudicados por el MSPAS para la atención de la “Emergencia COVID-
19”, según unidad ejecutora 
 
Unidad Compradora Adjudicado Porc. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Q67,166,080.7 11.5% 

HOSPITAL ROOSEVELT Q60,427,817.2 10.3% 

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO DE VILLA NUEVA Q43,309,402.3 7.4% 

HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE QUETZALTENANGO Q37,217,741.1 6.4% 

LABORATORIO NACIONAL DE SALUD Q34,455,203.4 5.9% 

HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS Q26,545,923.0 4.5% 

HOSPITAL DE SAN BENITO Q21,838,891.4 3.7% 

HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA Q19,156,850.2 3.3% 

HOSPITAL DE ESCUINTLA Q14,509,829.6 2.5% 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE SAN MARCOS Q14,133,990.5 2.4% 

HOSPITAL DE COBAN, ALTA VERAPAZ Q10,922,725.3 1.9% 

DIRECCION DE AREA DE SALUD DE ALTA VERAPAZ Q9,553,038.5 1.6% 

HOSPITAL DE CUILAPA Q9,383,308.3 1.6% 

AREA DE SALUD SANTA ROSA Q8,859,864.1 1.5% 

AREA DE SALUD DE HUEHUETENANGO Q8,147,193.5 1.4% 

HOSPITAL DE LA AMISTAD JAPÓN GUATEMALA Q8,059,355.9 1.4% 

HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE Q7,719,710.5 1.3% 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE JUTIAPA Q7,686,020.6 1.3% 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN Q7,200,709.9 1.2% 

HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO Q6,988,129.0 1.2% 

HOSPITAL NACIONAL DE SAN MARCOS, ""DR. MOISES VILLAGRAN 
MAZARIEGOS"" Q6,542,390.4 1.1% 

HOSPITAL REGIONAL DE EL QUICHÉ Q6,484,873.6 1.1% 

HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT Q6,271,108.5 1.1% 

DIRECCION DE ÁREA DE SALUD DE CHIMALTENANGO Q6,214,210.0 1.1% 

AREA DE SALUD DE SALAMA, BAJA VERAPAZ Q5,812,346.7 1.0% 

HOSPITAL NACIONAL ERNESTINA GARCIA VDA. DE RECINOS Q5,615,880.5 1.0% 

AREA DE SALUD GUATEMALA CENTRAL Q5,261,386.5 0.9% 

HOSPITAL REGIONAL DE HUEHUETENANGO ""DR. JORGE VIDES 
MOLINA"" Q5,181,246.7 0.9% 

HOSPITAL DE RETALHULEU Q4,983,033.1 0.9% 

HOSPITAL NACIONAL INFANTIL ELISA MARTÍNEZ, PUERTO BARRIOS, 
IZABAL Q4,568,445.5 0.8% 

HOSPITAL DE MAZATENANGO Q4,563,622.9 0.8% 

HOSPITAL DE NEBAJ Q3,996,948.3 0.7% 

AREA DE SALUD DE QUICHE Q3,904,014.1 0.7% 

HOSPITAL DISTRITAL DE BARRILLAS Q3,612,004.1 0.6% 

HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA Q3,592,777.7 0.6% 

DIRECCION AREA DE SALUD DE CHIQUIMULA Q3,296,290.2 0.6% 

HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA Y REHABILITACIÓN Q3,228,755.7 0.6% 

HOSPITAL DE SALAMA, BAJA VERAPAZ Q3,183,427.0 0.5% 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ Q3,161,670.9 0.5% 
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Unidad Compradora Adjudicado Porc. 

HOSPITAL DE EL PROGRESO Q3,097,416.2 0.5% 

HOSPITAL NACIONAL NICOLASA CRUZ, JALAPA Q3,091,660.9 0.5% 

HOSPITAL DISTRITAL DE JOYABAJ Q3,053,359.7 0.5% 

HOSPITAL DISTRITAL, POPTÚN, PETEN, Q2,913,989.9 0.5% 

HOSPITAL DE SAN VICENTE Q2,842,559.5 0.5% 

DIRECCION AREA DE SALUD DE SACATEPEQUEZ Q2,768,925.7 0.5% 

AREA DE SALUD PETEN SUR-ORIENTE Q2,670,042.8 0.5% 

AREA DE SALUD  GUATEMALA NOR ORIENTE Q2,630,002.6 0.4% 

PROAM - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS Q2,624,950.0 0.4% 

DIRECCION AREA DE SALUD IXIL Q2,528,111.2 0.4% 

AREA DE SALUD DE IZABAL Q2,422,579.7 0.4% 

HOSPITAL NACIONAL MELCHOR DE MENCOS Q2,370,287.5 0.4% 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE PETÉN NORTE Q2,286,588.3 0.4% 

AREA DE SALUD DE TOTONICAPAN Q2,165,199.8 0.4% 

AREA DE SALUD DE QUETZALTENANGO Q2,149,473.8 0.4% 

DIRECCION DE AREA DE SALUD DE JALAPA Q2,123,346.3 0.4% 

DIRECCION DE AREA DE SALUD GUATEMALA SUR Q2,042,605.9 0.3% 

HOSPITAL NACIONAL MALACATÁN SAN MARCOS Q2,036,190.2 0.3% 

HOSPITAL NACIONAL DE AMATITLÁN Q1,901,747.0 0.3% 

HOSPITAL DE USPANTAN Q1,827,430.7 0.3% 

HOSPITAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Q1,825,501.7 0.3% 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE PETÉN SUR OCCIDENTE Q1,749,615.7 0.3% 

HOSPITAL GENERAL TIPO I DE TECPAN GUATEMALA Q1,699,828.0 0.3% 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD GUATEMALA NOR OCCIDENTE Q1,659,498.4 0.3% 

AREA DE SALUD DE ESCUINTLA Q1,614,147.2 0.3% 

AREA DE SALUD DE ZACAPA Q1,606,808.8 0.3% 

HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHE Q1,537,383.9 0.3% 

AREA DE SALUD DE IXCAN Q1,527,746.7 0.3% 

HOSPITAL NACIONAL DOCTOR RODOLFO ROBLES Q1,492,307.7 0.3% 

AREA DE SALUD DE SUCHITEPEQUEZ Q1,267,584.8 0.2% 

DIRECCION DE AREA DE SALUD DE EL PROGRESO Q1,197,076.1 0.2% 

HOSPITAL DE SALUD MENTAL ""DR. FEDERICO MORA"" Q997,637.9 0.2% 

HOSPITAL DE LA TINTA Q933,684.9 0.2% 

HOSPITAL DE TIQUISATE Q913,567.0 0.2% 

HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA Q842,373.2 0.1% 

DIRECCION DE AREA DE SALUD DE SOLOLA Q586,045.2 0.1% 

AREA DE SALUD RETALHULEU Q552,550.0 0.1% 

HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR. JORGE 
VON AHN Q464,113.9 0.1% 

HOGAR FRAY RODRIGO DE LA CRUZ Q340,563.5 0.1% 

ESCUELA FORMADORAS EN LA CAPITAL Q179,475.0 0.0% 

ESCUELA FORMADORA DE QUETZALTENANGO Q88,572.0 0.0% 

CEMENTERIOS NACIONALES Q69,204.0 0.0% 

Total Q585,447,970.3 100.0% 

Fuente: PDH/DIDH con datos del tablero de seguimiento a estados de calamidad del MINFIN, a las 13:11 horas del 10 de agosto de 2020. 


