



Artículo 17 Ter. Dto. 101-97

g) Informes de Avance Físico y Financiero de Programas y Proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.

Unidad Ejecutora: Secretaría General, Procuraduría de los Derechos Humanos

Nombre de la Donación: Innovación en la gestión de la información en la Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar los derechos a la publicidad y transparencia de los habitantes de la República de Guatemala y la obligación institucional de rendición de cuentas a través de la creación de servicios en línea.

Fuente Cooperante: Alemania

Tipo de Cooperación: Cooperación Técnica No Reembolsable

Modalidad de Ejecución: Ejecutado por la Fuente Cooperante

Reglón de gasto	Presupuesto Vigente	Nombre del Consultor /Proveedor	CONCEPTO/ Nombre de la Consultoría adquisición	Dependencia Beneficiaria	Localización/ Donde presta sus servicios	Fecha/ Período de Contratación	Producto o meta	Acumulado meses anteriores Quetzales	Monto por producto entregado/ Honorarios quetzales	Saldo Quetzales	Avance Físico (%)	Observaciones
N/A	N/A	Lilian Lizbeth Barrientos Hernández	Diseño e implementación de un nuevo registro, tratamiento de denuncias de acceso a la información pública, gestión documental administrativa, solicitudes de acceso a la información pública en la Procuraduría de los Derechos Humanos	PDH	12 avenida 12-54 zona 1, Ciudad de Guatemala	05 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2021 *	Producto 1: Plan de trabajo y cronograma en consenso con la contraparte y GIZ	Q.0.00	Q.36,716.92	Q.215,496.99	12.5%	El producto #1 fue entregado por la consultora el 17 de marzo de 2020, este fue aprobado el 25 de marzo de 2020 por la Secretaría General de la PDH. Este proyecto es ejecutado por la fuente cooperante, Alemania, en este sentido el pago lo realizó el donante a la Consultora Lilian Lizbeth Barrientos Hernández en abril de 2020.

Reglón de gasto	Presupuesto Vigente	Nombre del Consultor /Proveedor	CONCEPTO/ Nombre de la Consultoría adquisición	Dependencia Beneficiaria	Localización/ Donde presta sus servicios	Fecha/ Periodo de Contratación	Producto o meta	Acumulado meses anteriores Quetzales	Monto por producto entregado/ Honorarios quetzales	Saldo Quetzales	Avance Físico (%)	Observaciones
N/A	N/A	Lilian Lizbeth Barrientos Hernández	Diseño e implementación de un nuevo registro, tratamiento de denuncias de acceso a la información pública, gestión documental administrativa, solicitudes de acceso a la información pública en la Procuraduría de los Derechos Humanos	PDH	12 avenida 12-54 zona 1, Ciudad de Guatemala	05 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2021 *	Producto 2: Inventario de expedientes de información documental de la Procuraduría de los Derechos Humanos años agosto 2017 a julio 2019; Producto 3: Análisis de rutas y/o procedimientos que utilizan Instituciones similares nacionales e internacionales e incluir insumos para TDR; Producto 4: Propuesta del diseño de rutas, procesos y/o procedimientos,	Q.36,716.92	Q.78,093.36	Q.137,403.62	50%	

Reglón de gasto	Presupuesto Vigente	Nombre del Consultor /Proveedor	CONCEPTO/ Nombre de la Consultoría adquisición	Dependencia Beneficiaria	Localización/ Donde presta sus servicios	Fecha/ Periodo de Contratación	Producto o meta	Acumulado meses anteriores Quetzales	Monto por producto entregado/ Honorarios quetzales	Saldo Quetzales	Avance Físico (%)	Observaciones
N/A	N/A	Lilian Lizbeth Barrientos Hernández	Diseño e implementación de un nuevo registro, tratamiento de denuncias de acceso a la información pública, gestión documental administrativa, solicitudes de acceso a la información pública en la Procuraduría de los Derechos Humanos	PDH	12 avenida 12-54 zona 1, Ciudad de Guatemala	05 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2021 *	Producto 5: Revisión, y análisis a la Normativa interna en materia de Archivo, y propuesta de modificación	Q.114,810.29	Q34,597.36 ¹	Q.102.806.26	59%	

1

Tipo de cambio Euro promedio 1/04/2021 al 30/06/2021 BANGUAT	1.20541
Tipo de Cambio Dólar 1/04/2021 al 30/06/2021 BANGUAT	7.7232456

Reglón de gasto	Presupuesto Vigente	Nombre del Consultor /Proveedor	CONCEPTO/ Nombre de la Consultoría adquisición	Dependencia Beneficiaria	Localización/ Donde presta sus servicios	Fecha/ Periodo de Contratación	Producto o meta	Acumulado meses anteriores Quetzales	Monto por producto entregado/ Honorarios quetzales	Saldo Quetzales	Avance Físico (%)	Observaciones
N/A	N/A	Lilian Lizbeth Barrientos Hernández	Diseño e implementación de un nuevo registro, tratamiento de denuncias de acceso a la información pública, gestión documental administrativa, solicitudes de acceso a la información pública en la Procuraduría de los Derechos Humanos	PDH	12 avenida 12-54 zona 1, Ciudad de Guatemala	05 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2021 *	Producto 6: Plan y desarrollo de la capacitación para la implementación de las rutas y/o procesos. Producto 7: Modificaciones a la normativa interna, rutas, manuales, protocolos y/o guías u otros.	Q.149,407.65	Q.68,176.56 ²	Q.34,629.70	86%	
*En febrero de 2021, el donante aprobó la segunda adenda al contrato de la Consultora Lizbeth Barrientos, la nueva fecha de finalización es 30 de septiembre de 2021.												
El pago del primer producto incluye el 50% de gastos de viaje, correspondiente a las visitas que la Consultora Lilian Lizbeth Barrientos Hernández realizará a las Auxiliaturas priorizadas, en cuanto la crisis sanitaria lo permita.												
Fecha reportada: del 1 al 30 de septiembre de 2021 Fecha actualización: 5 de octubre de 2021												

² Ibid